

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)

Relatório 1

Grupo:

Henrique Gabriel Lima França

Matheus de Souza Brito

Victor Kauã de França Soares

Projeto Jogo da Forca

Este repositório tem como principal objetivo desenvolver habilidades relacionadas ao paradigma de **Programação Orientada a Objetos (POO)** por meio da implementação de um jogo da forca multiplataforma, desenvolvido para a Web e com design responsivo.

O projeto busca proporcionar uma experiência dinâmica e interativa, permitindo partidas com **1 ou 2 jogadores**, compartilhando a mesma sessão de jogo.

Repositório do GitHub: ForcaVocabulario

Diferenciais

O sistema propõe-se a ser mais do que um simples jogo de adivinhação de palavras. A proposta também contempla um caráter educativo, com a apresentação, ao final de cada partida, do significado da palavra utilizada, de como empregá-la e de exemplos de uso em diferentes contextos.

Além disso, pretende-se implementar animações dinâmicas no cenário da partida, de modo que cada erro cometido pelo jogador provoque uma reação visual no ambiente do jogo, tornando a experiência mais interativa e envolvente.

Tecnologias

- **Plataforma:** Web;
- **Controle de versão:** Git;
- **Hospedagem e colaboração:** GitHub;
- **Back-end:** Java com Spring Boot;
- **Front-end:** HTML, CSS e JavaScript;
- **Framework CSS:** Bootstrap;
- **Persistência de dados:** arquivos CSV.

Equipe de Desenvolvimento

- Matheus Brito
- Henrique Gabriel
- Victor Kauã

Metodologia de Desenvolvimento e Organização

A metodologia de trabalho adotada pela equipe baseia-se em uma **adaptação simplificada do Scrum**, com o objetivo de organizar as atividades, acompanhar o progresso e promover a colaboração entre os integrantes.

Nos finais de semana, os integrantes da equipe, com a participação de pelo menos dois membros, realizarão reuniões para definir o escopo de tarefas a serem executadas durante cada sprint. Cada sprint terá duração prevista de seis dias, período destinado à conclusão das atividades estabelecidas no planejamento.

Durante a sprint, também serão realizadas reuniões diárias para acompanhar o progresso do projeto, identificar possíveis impedimentos e manter todos os integrantes informados sobre o andamento das atividades e a participação de cada membro na execução das tarefas.

A equipe estabeleceu uma carga horária mínima de **duas horas semanais por integrante**, dedicada individualmente ao desenvolvimento do projeto.

Para facilitar o trabalho colaborativo e evitar conflitos durante o desenvolvimento, será utilizado o **Git**, integrado ao **GitHub**, como ferramenta de controle de versão. Essa combinação permitirá o gerenciamento do código-fonte, o acompanhamento das alterações e a integração das contribuições de todos os integrantes da equipe.

Fluxo de Telas



